reformierte
kirche oberglatt

Aufstellung der Handwerkerrechnung fur den Heizungsersatz im Pfarrhaus

Blrge Haustechnik AG: Fr. 41°646.10

- Lieferung und Montage von Warmepumpe

- Anpassen von bestehenden Heizleitungen im Pfarrhaus
- Ruickbau von alter Heizung

- Inbetriebnahme von Heizung

RuGa Bau GmbH: Fr. 6582.10
- Grabarbeiten im Garten (Bagger)

- Erstellen von Fundament fiir Aussengerét

- Verlegen von Leitungen im Erdreich

Vdgeli Elektro AG: Fr. 5473.75
- Einzug von Verbindungsleitungen

- Montage von neuem Tableau

- Erstellen von neuer Zuleitung ab Zahler
- Verdrahten von Tableau und Steuerung Heizung

U.Schmid: Fr. 819.85

- Abtransport von Aushub
- Lieferung von Bergkies
- Setzen von Aussengerat mit Kran auf Fundament

Total: Fr. 54°521.80

An der Kirchgemeindeversammlung vom 19.12.2021 bewilligte die Kirchgemeinde fur den
«Heizungsersatz Pfarrhaus» die Investition Uber Fr. 53'541.10.

Bei den Grabarbeiten fir die Verbindungsleitung kam neben dem Eingang der Pfarrhauswohnung
ein Schacht, der unter den Gartenplatten verborgen war, zum Vorschein. Nach Absprache durch
den Ressortverantwortlichen Thomas Huber musste ein zusatzlicher neuer Schachtring mit
Schachtdeckel eingebaut werden, damit bei einem spéateren Einsatz am Schacht die
Zuganglichkeit gewahrleistet ist.

Es fielen fur die Arbeiten «Heizungsersatz Pfarrhaus» Mehrkosten in Hohe von Fr. 980.70 an. Die
Handwerkerrechnungen belaufen sich gesamt auf Fr. 54'521.80.

Es wurden fur das Jahr 2022 Fr. 55'000.00 fur diese Investition budgetiert.
Oberglatt, den 18. April 2023

Thomas Huber, Kirchenpfleger
Ressort Liegenschaften



